

Arbeitsgattung	Beschrieb	Stk	Mehr- preis	Minder- preis
1	Backsteinwände	zw. Schlafzimmer und Bad/WC 7.20m2	1440.00	0.00
2	zusätzl. Dusche	Gefälledusche geplättelt mit Rinne in Bad/WC+Dusche/WC (ersetzt eine Duschwanne)	2 4200.00	0.00
3	zusätzl. Duschtrennwand	gemauert in Dusche/WC	480.00	0.00
4	zusätzl. Wasseranschluss Dusche	Kalt-/Warmwasserleitung + Ablauf an Kanalisation anschliessen	1500.00	0.00
5	Vormauerung Bad/WC	Verlängerung GIS-System (Vormauerung) um 3.00m	3800.00	0.00
6	Duschtrennwand	Glas und Türe (erstetzt Eckeneinsatz Huppe S.7 Offerte Trösch)	2500.00	0.00
7	Wasseranschluss Waschmaschine	Kalt-/Warmwasserleitung + Ablauf an Kanalisation anschliessen	1500.00	0.00
8	Bauteil		0.00	0.00
9	Bauteil		0.00	0.00
			15420.00	
A	Änderungsaufwand 12% der Mehrkosten	12%	1850.40	
B	Zusätzlicher Planungs- und Offertaufwand auf Wunsch der Bauherrschaft à Fr. 110.-/h	0h	0.00	
C	Mehr-, Minderkosten		17270.40	0.00
D	Saldo		17270.40	
E	Gebühren 3.0% (ohne Pos. B)	3.00%	518.11	
	MWSt	7.6 %	1351.93	
Total Mehr-, Minderkosten			19140.45	

Die Tabelle entspricht meinen Ausbauwünschen und ich akzeptiere die Kostenberechnung

Datum, Unterschrift Käufer